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依申请公开                          三府办函〔2013〕46号

佛山市三水区人民政府办公室关于印发

佛山市三水区2013年保障性住房

建设实施方案的通知

区有关单位：

为落实我区2013年保障性住房的建设任务和要求，经区政府同意，现将《佛山市三水区2013年保障性住房建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向区国土城建水务局反映，联系电话：87781292。


                     佛山市三水区人民政府办公室

                             2013年6月26日


佛山市三水区2013年保障性住房建设实施方案

为落实我区与市政府签订的《佛山市2013年住房保障工作目标责任书》中各项目标，按时完成我区2013年保障性住房建设任务，根据《佛山市三水区公共租赁住房管理实施办法》（三府〔2012〕34号），结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕构建和谐社会、建设幸福三水的理念，按照“政府组织、社会参与、市场运作、统筹规划、严格监管”的原则，逐步解决中低收入家庭的住房困难问题。

二、总体目标

完成上级下达我区的2013年保障性住房建设任务，缓解中低收入家庭的住房困难问题，使我区经济和社会事业在稳定和谐的环境中快速发展。

    三、工作任务

根据我区与市政府签订的《佛山市2013年住房保障工作目标责任书》，我区2013年须新开工建设保障性住房618套，基本建成保障性住房850套。具体任务分配如下：

（一）2013年保障性住房新建任务（全部为公租房）

西南街道250套，乐平镇100套，芦苞镇268套，全区合共618套。
（二）保障性住房基本建成任务（全部为公租房）
1.西南街道负责：建成在建的佛山佛塑技术集团股份有限公司公租房项目（一期）451套、佛山市三水区金芙蓉公寓公租房项目462套，共913套；

2.乐平镇负责：建成在建的佛山欧神诺陶瓷股份有限公司公租房项目（一期）100套。
    上级下达我区保障性住房基本建成任务850套，以上项目按需求建设，可建成保障性住房1013套，超额完成163套。
四、实施计划

（一）保障性住房新建任务进度及计划

1.2013年6月底前完成新建公租房项目的选址、立项、设计、资金落实等前期准备工作；

2.2013年9月底前完成新建公租房项目招标工作，并开始建设施工。

（二）保障性住房基本建成任务进度及计划

     在建的公租房项目于2013年12月底前基本建成。

    五、保障措施及工作要求

（1） 高度重视，加强领导

    各相关部门要高度重视，积极配合，按时按质完成我区2013年保障性住房建设任务。西南街道、乐平镇、芦苞镇要加强组织领导,落实工作人员，制订具体方案。

（2） 落实责任，明确职责

区国土城建水务局统筹落实我区2013年保障性住房建设工作；区规划、财政、社保、公安、税务等部门按职能分工大力配合；西南街道、乐平镇、芦苞镇按任务和要求做好公租房的选址、规划、建设、分配和管理等工作。

我区将参照市的做法，分别与西南街道、乐平镇、芦苞镇签订责任书，确保2013年保障性住房建设按时完成。

（三）强力推进，考评通报

为大力推进我区2013年保障性住房建设工作，由区国土城建水务局牵头，组织有关职能部门加大检查力度，督促落实，并将该项工作列入年度考评。

（四）其它工作要求

1.相关镇（街道）要积极协助有保障性住房项目建设任务的企业解决建设资金问题，确保保障性住房建设项目按时完成。

2.相关镇（街道）要指导保障性住房项目建设单位建立和完善项目档案资料，确保专人保管、及时更新。

3.相关镇（街道）要按要求做好相关信息公开工作。

4.各有关镇（街道）须在每月的20日前将保障性住房建设进度、资金落实情况等以书面形式报区国土城建水务局。
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