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依申请公开                          三府办函〔2015〕36号

佛山市三水区人民政府办公室关于印发

佛山市三水区2015年保障性住房

建设实施方案的通知

区有关单位：

为落实我区建设2015年保障性住房的任务和要求，经区政府同意，现将《佛山市三水区2015年保障性住房建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向区国土城建水务局（住建）反映，联系电话：87781292。

佛山市三水区人民政府办公室

2015年6月9日


佛山市三水区2015年保障性住房建设实施方案

为落实我区与市政府签订的《佛山市2015年住房保障工作目标责任书》，按时按质完成我区2015年保障性住房建设任务，根据《佛山市三水区保障性住房管理实施细则》（三府办〔2013〕48号文印发）的有关规定，结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“政府组织、社会参与、市场运作、统筹规划、严格监管”的原则，逐步解决中低收入家庭、华侨农场危房户等群众的住房困难问题。加快推进棚户区改造，将棚户区改造与城市更新、“三旧”改造等工作有机结合，使棚户区居民住房条件得到明显改善。

二、总体目标

完成上级下达我区的2015年保障性住房建设任务，缓解中低收入家庭等住房困难，实现华侨农场危房户“住有所居”、棚户区居民住房条件明显改善的目标，促进我区经济社会事业稳定快速发展。

三、工作任务

根据我区与市政府签订的《佛山市2015年住房保障工作目标责任书》，我区2015年须新开工建设公租房446套、城市棚户区改造62户、华侨农场危房改造429户；基本建成公租房800套、基本完成华侨农场危房改造1029户；完成公租房分配600套、华侨农场危房改造入住900户。根据住房城乡建设部《公共租赁住房分配入住考核办法》要求，2012年底前开工建设的公租房项目，2015年底前90%要完成分配入住；2013年底前开工建设的公租房项目，2016年底前90%要完成分配入住，以后年度类推。现将具体任务分配如下：

（一）新开工建设任务

1.公租房新开工建设任务（446套）。

该任务由乐平镇政府负责完成，具体项目分别是：

（1）广东佳明重工公租房一项目，项目位于佛山市三水工业园区C区72号，由企业投资在园区配建，可建成168套。

（2）广东佳明电器有限公司一号公租房项目，项目位于佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划B小区内9号地，由企业投资在园区配建，可建成336套。

2.城市棚户区改造新开工任务（62户）。

该任务由区公资办负责完成，具体落实到西南街道广海大道东（40号、40号一座、38号住宅楼）“三旧”改造项目，计划改造189户。

3.华侨农场危房改造新开工任务。

该任务由南山镇政府负责完成，具体落实到佛山市三水区南山镇危房改造项目，项目位于佛山市三水区迳口农场，新开工华侨农场危房改造429户。

（二）基本建成任务

1.公租房基本建成任务（800套）。

该任务由西南街道和芦苞镇负责完成，具体落实到佛山市三水凤铝铝业有限公司公租房项目616套，佛山市索菲雅网印科技有限公司公租房项目200套。

2.华侨农场危房改造基本建成任务（1029户）。

该任务由南山镇政府负责完成，具体落实到佛山市三水区南山镇危房改造项目，项目位于佛山市三水区迳口农场，基本完成华侨农场危房改造1029户。

（三）分配任务

1.公租房分配任务（600套）。

（1）西南街道负责督促佛山市三水凤铝铝业有限公司公租房项目完成400套公租房分配。
（2）芦苞镇负责督促佛山市索菲雅网印科技有限公司公租房项目完成200套公租房分配。

2.华侨农场危房改造入住任务（900户）。

南山镇政府负责完成900户华侨农场危房户的入住。

（四）公租房项目分配目标

2015年底前，以下2012年底前开工建设的公租房项目分配入住率须达到90%以上：

白坭镇政府负责的佛山通宝股份有限公司公租房项目180套；芦苞镇政府负责的广东迪生电力钢构器材有限公司公租房项目270套、佛山市宝华再生资源有限公司公租房项目198套；区国土城建水务局（住建）负责的佛山市三水区保障性住房三期工程540套；云东海街道负责的佛山市三水区金芙蓉公寓公租房项目462套、佛山佛塑科技集团股份有限公司公租房项目451套。

四、实施计划

（一）新建任务进度及计划

1. 6月底前，完成新建公租房项目、城市棚户区改造项目、华侨农场危房改造项目的开工前期手续。
2.10月底前，新建公租房项目、城市棚户区改造项目、华侨农场危房改造项目全面动工。

（二）基本建成任务进度及计划

1.佛山市索菲雅网印科技有限公司公租房项目、佛山市三水凤铝铝业有限公司公租房项目在12月底前完成竣工验收。
2.12月底前基本完成华侨农场危房改造1029户。

（三）分配任务进度及计划

凡是有分配任务的公租房项目要提前制定好分配方案，落实责任人员，在12月底前完成分配任务。

五、保障措施及工作要求

（一）高度重视，加强领导

各相关部门要高度重视，积极配合，按时按质完成我区2015年住房保障工作目标。区公资办、西南街道办事处、云东海街道办事处、白坭镇政府、乐平镇政府、芦苞镇政府、南山镇政府要加强组织领导，落实工作人员，制订具体实施方案。

（二）落实责任，明确职责

区国土城建水务局（住建）负责统筹全区2015年公租房建设工作，区外事侨务局负责跟进迳口华侨农场危房改造工作；西南街道办事处、云东海街道办事处、白坭镇政府、乐平镇政府、芦苞镇政府负责按任务和要求做好保障性安居工程的选址、规划、建设、分配和管理等工作；区公资办负责落实完成年度城市棚户区改造任务；南山镇政府负责具体落实迳口华侨农场危房改造工作；区规划、财政、民政、人社、公安、税务等部门按职能分工大力配合。

我区将参照市的做法，与区公资办、西南街道办事处、云东海街道办事处、白坭镇政府、乐平镇政府、芦苞镇政府、南山镇政府签订责任书，确保2015年保障性住房任务按时完成。

（三）大力推进，考评督促

为大力推进我区2015年保障性安居工程建设工作，由区国土城建水务局（住建）与区外事侨务局分别牵头，组织有关职能部门加大检查力度，督促落实，并将该项工作列入年度考评。

（四）其它工作要求

1.西南街道办事处、云东海街道办事处、白坭镇政府、乐平镇政府、芦苞镇政府要指导保障性住房项目建设单位建立和完善项目档案资料，确保专人保管、及时更新。

2.各相关单位须按要求做好信息公开工作。

3.建立项目进度报送制度。区公资办须建立城市棚户区改造项目台帐，实行半月报制，每半月更新一次项目台帐，并将更新后的台帐汇总数据报送区国土城建水务局（住建）。西南街道办事处、云东海街道办事处、白坭镇政府、乐平镇政府、芦苞镇政府于每月20日前将保障性住房建设进度、资金落实情况、分配入住情况等以书面形式报送区国土城建水务局（住建）。南山镇政府于每月20日前将华侨农场危房改造建设进度、资金落实情况、分配入住情况分别向区外事侨务局和区国土城建水务局（住建）报送。
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