

区教育局2020年度绩效目标任务分解表

单位名称: (公章)



工作类别	序号	工作任务	年度目标	工作目标节点分解	衡量节点任务完成的标准	节点完成期限	节点填报时限	牵头/协办	责任领导及联系人	权重	重点工作标识	民生实事标识
区委、区政府重点工作	1	51. 深化职业教育综合改革, 推进产教融合。	完善职业教育和培训体系, 增强职业教育服务城市三水的能力。	第一季度: 中职学校筹建成立专业建设指导委员会; 开展现代学徒制育人工作。	1. 学校发文成立专业建设指导委员会; 2. 现代学徒制人才培养方案及项目合作协议书。	2020/03/31	2020/10/10	牵头单位	责任领导: 罗嘉幸 联系人: 卢瑜	15	是	否
				第二季度: 举办职业教育宣传周。	印发相关文件及活动材料。	2020/06/30	2020/10/10					
				第三季度: 组织名师、专业带头人、骨干教师参加省培、国培及“双师型”教师的培养; 制定校企合作对外培训绩效激励措施。	1. 上级文件及相关报送材料; 2. 发函《三水区公办中职学校校企合作对外培训》相关议题的会议纪要。	2020/09/30	2020/10/10					
				第四季度: 推进省双精准项目建设; 研究中职学校的专业布局。	1. 上级文件及相关报送材料; 2. 会议通知等材料。	2020/12/31	2020/12/31					
区委、区政府重点工作	2	52. 实施学前教育“50·80”计划, 增加普惠性学前教育资源。	实现公办幼儿园在园幼儿占比达50%、普惠性幼儿园在园幼儿占比达80%以上目标。	第一季度: 召开学前教育工作会议, 进一步压实镇(街道)公办(集体办)幼儿园资源建设责任, 要求各镇(街道)上报2020年公办(集体办)幼儿园及普惠性幼儿园建设计划, 定期上报进展情况, 定期进行通报。	召开学前教育工作会议通知; 印发相关文件。	2020/03/31	2020/10/10	牵头单位	责任领导: 邓国米 联系人: 卢瑜	15	是	否
				第二季度: 建成1所小区配套幼儿园, 增加公办幼儿园学位270个。开办1所集体办幼儿园, 增加集体办幼儿园学位450个。开展普惠性民办幼儿园认定工作, 增加普惠性民办幼儿园2所, 增加普惠性民办幼儿园学位840个。	提交区政府关于同意成立公办幼儿园的批复或者区公办(集体办)幼儿园注册证; 开展普惠性民办幼儿园认定工作相关文件。	2020/06/30	2020/10/10					
				第三季度: 理顺1所集体办幼儿园登记。收回集体办幼儿园1所, 增加集体办幼儿园学位315个; 收回国有资产举办幼儿园3所, 增加公办幼儿园学位875个。	提交区政府关于同意成立公办幼儿园的批复或者区公办(集体办)幼儿园注册证。	2020/09/30	2020/10/10					
				第四季度: 收回集体办幼儿园2所, 增加集体办幼儿园学位565个; 收回1所国有资产举办幼儿园, 增加公办幼儿园学位420个; 新建1所公办幼儿园, 增加公办幼儿园学位630个; 建成小区配套幼儿园6所, 增加公办幼儿园学位2160个。	提交区政府关于同意成立公办幼儿园的批复或者区公办(集体办)幼儿园注册证。	2020/12/31	2020/12/31					
区委、区政府重点工作	3	53. 实施义务教育布局优化工程, 新(改、扩)建公办中小学校5所, 新增学位5000个。实施乡镇学校改造提升项目, 完成投资额200万元。	完成新改扩建任务, 完成乡镇学校	第一季度: 乐平中心小学分校完成部分楼栋的砌体工程, 开始装修工程和水电消防工程, 完成投资额3100万元; 博文小学完成施工报建、临建施工、土方回填、各单体进行桩基础施工, 完成投资3600万元; 西江小学完成外墙砖并对运动场进行场地平整, 完成投资额800万元; 河口中学完成工程招标; 金本中学扩建工程完成室外墙体建设, 完成投资额100万元; 乡镇学校维修改造项目完成申报、评审。	乐平中心小学、博文小学、西江小学、金本中学提供施工照片; 河口中学提供中标通知书; 校舍维修项目提供评审公告。	2020/03/31	2020/10/10	牵头单位	责任领导: 梁英楷 联系人: 陈泽江	15	是	否
				第二季度: 乐平中心小学分校2号教学楼、5号综合楼完工, 进行装修工程, 其他楼栋主体结构、砌体工程、地下室人防工程基本完成, 开始室外工程, 完成投资额1800万元; 博文小学完成部分主体结构施工, 室外道路粉喷桩施工, 完成投资9000万元; 西江小学完成脚手架拆除, 完成围墙及门卫室施工, 进行运动场绿化等市政施工, 进行室内机电设备调试, 完成投资额1700万元; 河口中学进场围蔽、通水、通电等准备工作, 完成施工临时报建, 完成投资额500万元; 金本中学扩建工程完成室内外装修, 完成主体土建工程, 完成投资额200万元; 实施乡镇学校改造提升项目, 完成投资额200万元。	提供施工照片、河口中学提供施工许可证。	2020/06/30	2020/10/10					

府里重点工作		2022年提升改造乡镇学校项目20个。	提升工程。	<p>第三季度：乐平中心小学分校3号教学楼、4号教学楼完工，进行装修工程以及室外工程，9月投入使用，完成投资额1100万元，全年完成投资额6000万元；博文小学完成部分主体结构，进行室内外装修，完成投资1500万元；西江小学教室设备进场调试，完工并组织验收交付，完成投资额2500万元；河口中学进行桩基础、回填土施工，完成投资额1500万元；金本中学扩建工程完成市政、配电工程，完成教学设备采购、安装，整体投入使用，完成投资额200万元，全年完成投资额500万元。跟进乡镇学校改造提升项目，完成投资额500万元。</p> <p>第四季度：博文小学完成主体结构，进行室内外装修、室外道路施工、收尾配套园建等工程，完成投资1800万元，全年完成投资1.59亿元；西江小学交付使用，全年完成投资额5000万元；河口中学进行主体结构施工，完成投资额2000万元，全年完成投资额4000万元。基本完成乡镇学校改造提升项目资金划拨，完成投资额300万元，全年完成投资额1000万元。</p>	<p>乐平中心小学分校、西江小学提供投入使用照片、金本中学提供投入使用照片、博文小学、河口中学、乡镇学校改造提升工程提供施工照片。</p>	2020/09/30	2020/10/10		联系人：卢瑜				
区委、区政府重点工作	4	54. 推动西南第十小学与华侨中学、西南中心小学与西南第八小学抱团发展、携手共进。	以特色高中+小学，在三水区华侨中学成功复办初中基础上，拟将西南街道第十小学办成三水区华侨中学附属小学；以名校组建集团，利用名校和周边相对薄弱的学校组建教育集团，将西南中心小学、西南八小组实施抱团结对发展。	<p>第一季度：制定西南十小实施区一级管理实施方案、西南中心小学与第八小学抱团发展项目实施方案。</p>	制定西南十小实施区一级管理实施方案、西南中心小学与第八小学抱团发展项目实施方案。	2020/03/31	2020/10/10	牵头单位	责任领导：邓国来 联系人：卢瑜	15	是	否	
				<p>第二季度：1. 召开动员会议，推进西南十小归属华侨中学各项工作；统筹开展划片区、报名等招生工作；做好学校资产核准、人事等上移准备工作。2. 召开动员大会，明确西南中心小学与西南八小抱团发展工作目标任务，组建管理团队，制订相关制度</p>	<p>1. 召开动员会通知、照片 2. 招生公告</p>	2020/06/30	2020/10/10						
				<p>第三季度：1. 西南十小上移归属华侨中学，由区教育局统筹配备华侨中学附属小学的行政队伍和教师队伍。2. 召开西南中心小学与第八小学行政干部与教职工会议，解读“名校+”项目方案，完善相关管理制度，形成“名校+”管理与考核机制。</p>	<p>1. 人事任免文件 2. 召开西南中心小学与第八小学行政干部与教职工会议通知，照片</p>	2020/09/30	2020/10/10						
				<p>第四季度：理顺华侨中学附属小学各项管理规范，开展教育教研工作。2. 评估西南中心小学与西南八小抱团发展实施一个学期来各校区行政管理、教育教学、队伍建设等工作，调研实施过程遇到的问题，收集意见建议，共同研究解决办法。</p>	<p>1. 华侨中学附属小学各项管理规范 2. 开展华侨中学附属小学教研活动 3. 西南中心小学与西南八小抱团发展调研</p>	2020/12/31	2020/12/31						
区委、区政府重点工作	5	55. 做实做强三水中学教育集团，提升高中教育教学质量。	进一步做实做强三水中学教育集团，提升高中教育教学质量。	<p>第一季度：集团四个工作小组分别召开工作会议，制定工作方案，确定工作重点。组织“小初、初高衔接课题”研讨，做好小升初、初升高留优宣传动员。开展“初高中教学衔接活动”，加强学段、学科间的交流。</p>	相关会议通知、会议记录	2020/03/31	2020/10/10	牵头单位	责任领导：邓国来 联系人：卢瑜	15	是	否	
				<p>第二季度：加强三水中学“创客中心”与另外四所学校在创客、科技创新等方面的深度合作。面向初中，发现和培养学科竞赛的苗子。开展集团内校际心育研讨活动。</p>	<p>集团学校在创客、科技创新等方面的交流、研讨活动相关材料</p>	2020/06/30	2020/10/10						
				<p>第三季度：开展“小初教学研讨（同课异构）活动”。开展校际特色课程共享活动。</p>	<p>开展“小初教学研讨（同课异构）活动”相关材料</p>	2020/09/30	2020/10/10						
				<p>第四季度：召开各成员校领导班子（副校长以上）会议，相互交流、学习。召开集团年度大会，表彰先进，交流、分享教育教学管理经验。</p>	<p>召开各成员校领导班子（副校长以上）会议。召开集团年度大会。</p>	2020/12/31	2020/12/31						
			以名校+新校，将西南街道新建的思	<p>第一季度：确定“名校+新校”项目具体内容，制定相应实施方案。</p>	实施小学“名校+”工程方案。	2020/03/31	2020/10/10						

民生实事	6	96. 实施小学“名校+”工程。	贤小学实施区一级管理，办成三水区实验小学分校。通过复制名校经验，快速提高新校办校水平	第二季度：召开动员大会，正式启动“名校+新校”工程。统筹开展划片区、报名等招生工作。	召开动员大会，动员大会照片	2020/06/30	2020/10/10	牵头单位	责任领导： 邓国来 联系人： 卢瑜	15	否	是
				第三季度：思贤小学正式实施区一级管理，成为区实验小学分校，区级统筹配备分校管理队伍、教师队伍。	提供编办文件、人事任免文件	2020/09/30	2020/10/10					
				第四季度：统筹开展教育教研工作。	开展教研活动相关资料	2020/12/31	2020/12/31					
				第一季度：三水区“翰墨薪传”广东省教师书法作品展；	开展三水区“翰墨薪传”广东省教师书法作品展文件、作品照片。	2020/03/31	2020/10/10					
职能工作	7	落实推进素质教育的措施，推动艺术教育、特色教育的开展	加强中小学生素质教育，开展中小学生运动会、绘画比赛、“三独”比赛等活动	第二季度：三水区廉洁书画作品评比；	举办三水区廉洁书画作品评比文件、作品图片。	2020/06/30	2020/10/10	牵头单位	邓国来 (联系人： 卢瑜， 87701816)	10	否	否
				第三季度：举办“美好生活，劳动创造”广东青少年主题书画活动；开展中小学生足球、游泳比赛；举办2019年三水区中小学生、幼儿园舞蹈展演；	1. 举办“美好生活，劳动创造”广东青少年主题书画活动文件、作品照片； 2. 体育各项比赛通知、现场图片 3. 举办2019年三水区中小学生、幼儿园舞蹈展演的通知、图片。	2020/09/30	2020/10/10					
				第四季度：开展中小学生校园篮球、武术、乒乓球、田径、排球比赛；举办三水区青年音乐教师钢琴即兴伴奏全员培训。	1. 体育比赛通知、现场图片。 2. 举办三水区青年音乐教师钢琴即兴伴奏全员培训通知、图片。	2020/12/31	2020/12/31					

填报说明：

1. 工作任务、年度目标、工作目标节点分解：与附件2中的内容一致。
2. 衡量节点任务完成的标准：主要填写该节点主要检查或考核的工作要点或成果物。
3. 节点完成期限：节点完成的时限，建议以季度为节点，日期格式为0000-00-00。
4. 节点填报时限：不超过节点完成时限后10天，如节点完成时限为2020-09-30，则节点填报时限不超过2020-10-10。
5. 分值设置：根据任务个数和任务完成难度、重要性等因素，按照区委、区政府重点工作、民生实事和职能工作总分值共100分，由本单位设置每项“年度目标”的分值。若一项工作任务对应多个年度目标，则以年度目标为单位进行设置分值。具体每个节点不需要设置分值。