

附件 3

年度	2021
----	------

编号			
----	--	--	--

佛山市三水区教育局绩效目标责任书 (蓝皮书)

单位名称：佛山市三水区教育局（公章）

填表人姓名及职务：范杰斌 办公室主任

联系电话：87701028

填表日期：2021 年 10 月 9 日

佛山市三水区绩效管理工作领导小组办公室编制

2021 年 9 月

重点工作、改革重点项目任务目标

注：请根据《区落实省委省政府“1+1+9”工作部署的重点项目暨区委区政府重点工作》、《区委改革重点项目》，如实填写有关情况。如本单位未承担以上工作的，请在表中填“无”。

序号	工作任务	年度目标/改革要点	全年进度安排	责任领导	牵头/协办
1	26. 设立三水区品善教育基金，以学校文化建设为引领，精心打造“品善教育，乐学三水”教育品牌。	设立三水区品善教育基金，基金覆盖全区7个镇（街），5年内募捐善款3千万元，主要用于“奖教奖学”和“扶贫助学”，引领企业及社会各界热心教育公益慈善事业，进一步弘扬中华民族尊师重教的优良传统和文明风尚。	<p>第一季度：区教育局与区慈善会双方签订《关于在三水区品善教育基金》冠名基金的协议》，正式设立三水区品善教育基金，组织动员广大热心企业和人士筹捐教育基金。</p> <p>第二季度：制定2021年奖教奖学方案；邀请捐款企业代表和校长代表召开座谈会，加强政校企沟通交流。</p> <p>第三季度：大力开展奖教奖学活动，通过召开庆祝教师节大会，进行“奖教奖学”表彰，扩大品善教育基金影响力。</p>	薛杰	牵头
2	27. 加快创建全国学前教育普及普惠区，新建幼儿园5所，新增学前教育学位2415个。	新建幼儿园5所，新增学前教育学位2415个。	<p>第一季度：建成童睿幼儿园、常乐府幼儿园、睿星幼儿园，新增学前教育学位1365个。</p> <p>第二季度：建</p>	于伟就	牵头

			<p>成培多乐幼儿园，新增学前教育学位525个。督促童睿幼儿园、常乐府幼儿园、睿星幼儿园开展装修工作。</p> <p>第三季度：完成童睿幼儿园、常乐府幼儿园、睿星幼儿园装修工程，组织开办招生工作。</p> <p>第四季度：推动融辰花园小区配套幼儿园开工建设，新增学前教育学位525个。</p>		
3	<p>28. 深入实施“名校+”工程，力争启动建设义务教育学校5所。</p>	<p>以“名校+新校”、“特色高中+小学”方式扩充优质小学教育资源。</p>	<p>一、深入实施“名校+”工程</p> <p>第一季度：区侨中附小开展华侨中学初小学段师生教学教研活动，创造平台共促师生发展；区实验小学与区思贤小学开展程语文同课异构教研活动。</p> <p>第二季度：区侨中附小邀请华侨中学优质心理教育专业团队到校指导，全面提升学校兼职心理教师的专业水平，共同备战三水区心理教师专业技能大赛；区实验小学与区思贤小学开展英语同</p>	于伟就	牵头

			<p>课异构教研活动。</p> <p>第三季度：完成区华侨中学和区侨中附小体育文化墙改造；区实验小学与区思贤小学开展英语同课异构教研活动。</p> <p>第四季度：加强区华侨中学和区侨中附小党建工作，共建“一支部一品牌”工作；区实验小学与区思贤小学开展校园文化建设研讨活动。</p> <p>二、力争启动建设义务教育学校5所</p> <p>第一季度：水区新城小学完成立项；西南十二小学扩建完成初步设计；大塘镇新城核心区中心小学完成招标文件编制工作；西南七小饭堂进行主体结构施工；金本小学饭堂进行主体结构施工。完成工程总投资1000万元。</p> <p>第二季度：水区新城小学完成初步设计、开始施工图设计；西南十二小学扩建完成施工图</p>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>计、完成预算编制，进行预算审核；大塘镇新城核心区中心小学完成招标，进行施工报建；西南七小饭堂完成主体，进行室内装修及设备安装；金本小学饭堂完成主体，进行室内装修及设备安装。完成工程总投资 1200 万元。</p> <p>第三季度：三水区新城小学完成施工图设计、完成预算编制、进行预算审核工作；西南十二小学扩建完成施工招标；大塘镇新城核心区中心小学完成施工报建，开始动工建设；西南七小饭堂和金本小学饭堂完工并投入使用。完成工程总投资 1500 万元。</p> <p>第四季度：三水区新城小学完成招标工作，并进行施工报建；西南十二小学扩建完成施工报建，并动工建设；大塘镇新城核心区中心小学完成桩基础工程。完成</p>		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			工程总投资 2000 万元。		
4	29. 实施普通高中教育“冲卓越、出精品、强特色”提升计划，做强三水中学教育集团，推动高中教育优质特色发展。	完成普通高中分类创建工作，三水中学创建成为精品高中，华侨中学和实验中学创建成为特色高中，进一步推动普通高中优质特色发展。	<p>第一季度：三水中学明晰“冲卓越”目标，启动三水中学教育集团“名师教学风格凝练研修班”学习；实验中学升级艺术科组设施设备，完善各项管理制度，制定全年音乐教师及学生提升计划；华侨中学完善书法馆内教学功能分区，指派美术教师到区内各初中做好指导美术中考训练，组织部分骨干教师参加省级美术教师素养提高培训。</p> <p>第二季度：三水中学全力做好高考备考，举办“学科节”；实验中学开展教学开放日暨科技文化节活动；华侨中学参加佛山市中小学教师美术作品展示活动，完善正雅艺术馆室内装饰工程。</p> <p>第三季度：三水中学开展“走出去、请进来”，组织教师培训；实验中学组织音</p>	于伟就	牵头


			<p>乐教研活动，让老师、学生走出去提高能力，同时将优秀老师请进来传经送宝；华侨中学制定实施新高三美术生培训计划，组织三支足球队参加佛山市中学生运动会，争取夺得优异成绩。</p> <p>第四季度：三水中学开展教教研活动，举办教学开放日；实验中学开展校园体育文化节，开展音乐总结汇演；华侨中学组织美术教师培训、各级学生写生、联考，研讨确定初中美术课程特色。</p>		
5	<p>30. 实施产教融合协同育人工程，建立“企校双制、工学一体”的产教融合校企合作制度，大力培育技能人才。</p>	<p>加强校企合作，提升学生技能水平。</p>	<p>第一季度：深化产教融合，组织中职学校三年级学生到企业顶岗实习。</p> <p>第二季度：开展职业教育宣传周活动，继续推进“新型学徒制”工作。</p> <p>第三季度：开展中职师资培训，实施2021年中职招生工作。</p> <p>第四季度：加强技能人才锻炼，组织中职</p>	罗嘉幸	牵头

			学校师生参加技能竞赛。		
6	31. 深化新时代教师队伍建设改革, 实施第二期强师工程, 培育高素质专业化创新型教师队伍。	建设一支高素质、多层次、成梯队的教师人才队伍, 形成完善的中小学骨干教师培养体系, 积极打造区内具有较大影响力的名校长、名教师和名班主任队伍。	<p>第一季度: 研究制定新一轮强师工程实施方案。</p> <p>第二季度: 遴选第四届区级“三名人才”。</p> <p>下半年: 实施开展强师工程培养计划。</p>	薛杰	牵头
7	32. 完善中小学教师和临聘教师待遇保障机制, 提高教师的幸福感和获得感。	完善和严格落实三水区义务教育教师工资待遇落实保障长效机制、三水区公办学校合同制教师(临聘教师)工资待遇实施方案, 提高教师的幸福感和获得感。	<p>第一季度: 开展中小学教师工资待遇调研工作; 区教育局与区委编办、区财政局联合研究修订《佛山市三水区公办学校临聘教师工资待遇实施方案》, 有序推进各镇(街道)参照修订本镇街临聘教师新工资方案。</p> <p>第二季度: 开展中小学教师工资待遇的测算工作; 督促各镇(街道)兑现临聘教师新的工资待遇标准。</p> <p>第三季度: 把统筹提高中小学教师绩效工资水平作为审批提高公务员规范津贴补贴水平的前置条件。</p> <p>第四季度: 严格执行公务员津贴补贴调整</p>	薛杰	牵头

			与中小学教师绩效工资同步联动调整机制，对公务员普遍发放奖励性补贴同时统筹考虑中小学教师情况。开展临聘教师新工资方案落实情况的调研工作。		
8	130. 实施学校体育基础设施提升工程	完成 8 所公办学校的运动场改造工程项目, 实现全区公办学校塑胶跑道全覆盖	<p>第一季度：南岸小学、刘本章小学、源潭小学、芦苞镇实验小学、蔡边小学、新乐丰小学共 6 所学校的运动场改造提升工程完工并投入使用；龙坡中学完成招标；金本中学进行勘察设计。完成总投资 800 万元。</p> <p>第二季度：龙坡中学开始施工，完成排水部分工程；金本中学完成预算编制及审核。完成总投资 900 万元。</p> <p>第三季度：龙坡中学继续施工，完成基础部分；金本中学完成招标，进行开工前准备工作。完成总投资 1200 万元。</p> <p>第四季度：10 月底前，龙坡中学完工并投</p>	薛杰	牵头

			入使用。11月底前，金本中学完工。完成总投资1690万元。		
9	36. 深化教育综合改革	建设教育高质量发展体系，促进学前教育普惠发展，深入实施“名校+”工程，深化新时代教师队伍建设改革，促进各级各类教育优质均衡发展，提升广大群众对教育的满意度和获得感，打造“品善教育，乐学三水”教育品牌。	/	赵留记	牵头

单位负责人意见

同意


单位负责人（签名）：

单位盖章：

