

区农业农村局赴大塘镇、芦苞镇开展高标准 农田在建项目检查工作

为做好我区高标准农田建设工作，2022年3月15日，区农业农村局农发股相关工作人员到大塘镇、芦苞镇开展高标准农田在建项目检查工作。

检查组通过实地查看、听取汇报等方式检查2021年度高标准农田建设项目工程进展情况。目前，大塘镇、芦苞镇高标准农田建设项目进度均已达90%以上，正在全面加快进度，确保按期按质完工。

根据上级农田建设项目管理文件要求，2021年项目要在2022年3月底前完成施工，检查组就大塘镇、芦苞镇高标准农田建设情况提出以下要求：一是督促施工单位加快推进项目实施

进，做好项目收尾工作，查缺补漏，确保本月底能够全面完工；二是做好验收资料准备，严格按照要求做好台账资料收集整理工作，项目完工 10 天内，开展单项工程验收，并提请区级初步验收。三是落实安全生产责任，督促各参建方做好安全生产管理工作。

