



区卫生计生局 单位2018年度绩效目标任务责任分解表

工作类别	序号	工作任务/职能工作	年度目标	工作目标节点分解	衡量节点任务完成的标准	节点完成期限	是否为牵头单位	责任人及联系电话	权重设置
区委区政府重点工作	1	36. 加快新城医院项目建设。	完成项目建议书报批及项目立项工作。完成方案设计；项目用地报批工作。完成项目规划报建、施工图设计。完成施工图和预算审查并完成施工招标，具备动工条件。	第一季度完成项目建议书报批及项目立项工作。	完成项目建议书报批及项目立项工作。	2018.03.31	是	陆伟明 87730990	10
				第二季度完成方案设计、扩初设计工作、用地预审规划选址及项目立项工作。	完成方案设计、扩初设计工作、用地预审规划选址及项目立项工作。	2018.06.30			
				第三季度完成项目用地手续办理、规划报建、施工图设计。	完成项目用地手续办理、规划报建、施工图设计。	2018.09.30			
				第四季度完成施工图和预算审查并完成施工招标，具备动工条件。	完成施工图和预算审查并完成施工招标，具备动工条件。	2018.12.31			

区委区政府 重点工作	2	69. 推进公立医院改革, 深入开展分级诊疗和家庭医生签约服务, 巩固取消药品和医用耗材加成成果。	一、推进公立医院改革, 深入开展分级诊疗 第一季度: 启动门诊分级诊疗工作。 第二季度: 启动住院患者分级诊疗工作。 第三季度: 对门诊和住院患者的分级诊疗工作进行督导。 第四季度: 总结年度分级诊疗推进情况。	下发有关慢性病门诊分级诊疗文件。	2018.03.31	是	罗志敏 87709456	10
				区人民医院和区中医院有患者转诊到基层。	2018.06.30			
				召开门诊和住院患者分级诊疗督导会议。	2018.09.30			
				提交工作总结。	2018.12.31			
			二、推进家庭医生签约服务 第一季度: 继续开展家庭医生团队组建和签约工作, 组织专家进行网格化管理试点的调研工作, 做好2018年家庭医生培训的前期准备。 第二季度: 按照我区家庭医生服务网格化管理试点方案, 确定两个社区、一村两委和一个企业的试点, 及开展试点工作。 第三季度: 开展区级家庭医生团队师资骨干培训。 第四季度: 开展家庭医生签约服务网格化管理试点工作督导和总结工作。	1. 有组织专家进行试点工作的调研; 2. 有培训基地的选点调研。	2018.03.31			
				确定试点。	2018.06.30			
				家庭医生骨干培训班开班。	2018.09.30			
				邀请专家团队对试点工作进行督导和年度总结。	2018.12.31			
			三、巩固和取消药品和医用耗材加成成果 第一季度: 部署2018年公立医疗机构取消药品和医用耗材加成工作。 第二季度: 对取消药品和医用耗材加成工作进行阶段性督导。 第三季度: 完成上半年取消药品和医用耗材加成财政补助的核算。 第四季度: 做好取消药品和医用耗材加成政策工作总结。	完成2017年下半年财政补偿清算工作。	2018.03.31			
				做好上半年工作总结。	2018.06.30			
				完成2018年上半年财政补偿清算工作。	2018.09.30			
				完成2018年第三季度财政补偿清算工作, 做好年度工作总结。	2018.12.31			

区委区政府 重点工作	3	70. 健全医疗卫生服务网络。支持区妇幼保健院创建“二甲”医院，实施“125”医学人才培养计划，建成首批 16 个名医工作室。	1. 完成区妇幼保健院二甲医院评审申报。 2. 开展“125”医学人才培养。 3. 首批16个名医工作室正常运营。	一、支持区妇幼保健院创建“二甲”医院 第一季度：指导区妇幼保健院制定创建方案，进行建设标准解读和团队培训工作。 第二季度：邀请上级专家团队进行创建指导。 第三季度：整改和预评审。 第四季度：制定迎评工作方案，力争达到申报条件。	1. 制定2018年年度创建重点工作计划和专家指导培训计划。 2. 邀请广州妇儿医疗中心专家团队对我院创建核心团进行培训指导5期。培训重点针对工作流程改造、制定院级应急预案（11个）、选定院级PDCA项目5个。	2018.03.31	是	罗志敏 87709456	
					1. 每月邀请广州妇儿医疗中心专家团队对我院创建核心团进行培训指导。 2. 落实持续整改101项目，指导完成院级（5个），科级（24个）PDCA项目结题。 3. 组织对院级应急预案的培训和演练。 4. 组织全院应知应会的考核。 5. 完成孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部三大主要业务部门架构搭建。	2018.06.30			
					完成创建资料基础工作，对创建工作全面自查梳理和持续整改，邀请广州妇儿中心专家组进行模拟评审。	2018.09.30			
					自查自评达标后按照规定程序申报评审。制定迎评工作方案。	2018.12.31			

区委区政府 重点工作	3	70. 健全医疗卫生服务网络。支持区妇幼保健院创建“二甲”医院，实施“125”医学人才培养计划，建成首批 16 个名医工作室。	1. 完成区妇幼保健院二甲医院评审申报。 2. 开展“125”医学人才培养。 3. 首批16个名医工作室正常运营。	二、实施“125”医学人才培养计划 第一季度：开展“125”人才评审前的准备工作。 第二季度：组织专家评审、确定“125”人才，督导入选人才所在单位制定培养计划。 第三季度：开展实施人才培养计划。 第四季度：开展入选人才的年度动态考核工作。	“125”工程办审核申报人的上报资料。	2018.03.31	是	罗志敏 87709456		
				组织专家对申报人的情况进行综合评审。	2018.06.30					
				发文公布评审结果，用人单位制定人才培养方案、与培养对象签订培养协议，组织实施培养计划。	2018.09.30					
				制定动态考核方案。	2018.12.31					
				各单位提交申报材料。	2018.03.31					
				经评选，下发名医工作室建设的相关文件。	2018.06.30					
				各名医工作室运行。	2018.09.30					
				对全区的名医工作室开展情况进行检查，并提交工作总结。	2018.12.31					
				工程动工。	2018.03.31	是			罗志敏 87709456	10
				完成主体工程建设。	2018.06.30					
完成人员招聘调配工作。	2018.09.30									
投入使用。	2018.12.31									
4	71. 四、新(改)建3个社区卫生服务站。	3个社区卫生服务站完成建设并投入使用。	第一季度：启动三溪、源潭、南联等三个社区卫生服务站主体工程建设。 第二季度：全面推进三溪、源潭、南联卫生站主体工程建设，安装设备调试。 第三季度：进行开业前期人员调配招聘等准备工作。 第四季度：正式投入使用。	工程动工。	2018.03.31	是	罗志敏 87709456	10		
完成主体工程建设。	2018.06.30									
完成人员招聘调配工作。	2018.09.30									
投入使用。	2018.12.31									

区委区政府 重点工作	5	72. 支持大塘镇创建省卫生镇，力争新创建省级卫生村56个、三星级以上健康村(居)3个。	力争大塘镇具备创建省卫生镇条件，力争新创建省级卫生村56个、三星级以上健康村(居)3个。	一、省卫生镇创建：3月-5月完成调研；6月开展现场督导，落实存在问题整改；7-8月针对市暗访问题进行整改，8月区级评估验收，9月接受市级现场评估验收；10-11月迎接省级暗访。	大塘镇8月通过区级评估验收，9月通过市级验收，10-11月通过省级暗访。	5月30日前完成调研，7月1日-8月30日完成存在问题整改，8月15-30日区级评估验收，9月迎接市级现场考核，10月-11月迎接省级暗访。	是	范子健 87752246	10
				二、卫生村创建：上半年完成调研，指导开展创建工作；7-8月开展区级考核验收；9月迎接市级考核验收；10-11月迎接省抽查。	8月通过区级考核验收，8月底完成整改，9月通过市级考核验收，10-11月通过省抽查。	6月30日前完成调研，区级指导开展创建工作，7-8月开展区级验收，8月30日前完成整改；9月迎接市级考核验收。10-11月迎接省抽查。			
				3. 健康村建设：上半年完成调研，指导开展建设工作；8月开展区级考核评估，整改存在问题，并向市提交申报材料；9月迎接市级考核评估。	8月通过区级考核评估，9月通过市级考核评估。	6月30日前完成调研，区级指导开展创建工作，8月开展现场考核评估，并向市提交申报材料；9月迎接市级考核评估。			
区委区政府 重点工作	6	84. 推进智慧健康服务工程。	建立医疗大数据平台，利用平台数据提升医疗服务质量。	第一、二季度：开展全区医疗机构信息化建设情况调研工作。	完成区内各大医院相关信息化建设报告。	2018. 03. 31	是	陆伟明 87730990	10
				第三季度：开展编写建设方案和可行性研究报告工作。	完成区内社区中心相关信息化建设报告。	2018. 06. 30			
				第四季度：制定项目预算，并开展项目招标前期工作。	完成项目建设方案和出具可行性报告。	2018. 09. 30			
					完成项预算表，完成项目开展工作计划书。	2018. 12. 31			

民生实事	7	93. 启动全民健康管理体系建设。	1. 全面推进全民健康体检工作，对三水区户籍居民进行免费体检，建立健康档案。 2. 对采集的体检数据进行分析，为三水健康决策提供依据。	1. 全面推进全民健康体检工作，通过每季度对各镇街全民健康体检工作开展的督导，要求开展进度缓慢的镇街加快推进力度，增加体检队伍和加大组织宣传力度。	每季度各镇街全民健康体检工作统计表。	2018-6-30 2018-9-31 2018-12-31	是	范子健 87752246	10
				2. 定期对各体检机构进行体检质量控制督导，保证体检数据真实有效。	每季度开展体检质量控督导，有相关工作台账记录。	2018-6-30 2018-9-31 2018-12-31			
				3. 对采集的全民健康体检数据进行阶段性分析。2018年9月启动数据挖掘分析工作，12月对数据挖掘的问题进行分析总结。	出具阶段性数据挖掘分析报告。	2018. 12. 31			
民生实事	8	97. 实施精神病区建设。			完成房屋及地形测绘、旧房安全鉴定，以及确定精神病区建设方案设计，办理土地和房产移交手续。	2018. 03. 31	是	范子健 87752246	10
				第一季度：办理土地、房产权移交手续；委托专业单位对地形测绘、旧房改造安全鉴定，以及精神病区的方案设计。	继续办理土地和房产移交手续，细化精神病区设计布局，编写编制可行性研究报告，做好装修改造预算编制和项目立项申请的前期准备工作。	2018. 06. 30			
				第二季度：细化精神病区设计布局，开展装修改造预算编制，编写编制可行性研究报告及办理立项申请。	完成土地和房产移交手续、项目立项、项目预算编制和审核，做好施工招标准备。	2018. 09. 30			
				第三季度：项目预算编制审核，办理施工招标手续，准备施工前期工作。 第四季度：进行精神病区装修改造。	办理施工招标手续，进行精神病区装修改造。	2018. 12. 31			

职能工作	9	建设社区移动互联网健康服务平台。	实现7家社区卫生服务中心（卫生院）微信预约挂号和微信支付。	第一季度至第二季度：调研社区卫生服务中心（卫生院），制定最终建设实施方案。	完成调研报告。	2018.03.31	是	陆伟明 87730990	10
				第三季度：选取并完成试点单位上线工作。	制定实施方案。	2018.06.30			
				第四季度：完成全部单位上线工作。	试点顺利运行。	2018.09.30			
					社区移动互联网健康服务平台正常使用。	2018.12.31			
职能工作	10	全面开展新生儿疾病免费筛查。	年内至少为6000名新生儿免费提供四种常见的遗传代谢疾病筛查。	第一季度按照市级方案联合区财政局完成制定区级方案并启动全区免费新生儿疾病筛查项目，完成为1200名新生儿免费提供四病筛查的季度目标。	出台方案，完成季度目标任务数。	2018.03.31	是	梁玉勤 87709465	10
				第二季度完成为1600名新生儿免费提供四病筛查的季度目标。	完成季度目标任务数。	2018.06.30			
				第三季度完成为1600名新生儿免费提供四病筛查的季度目标。	完成季度目标任务数。	2018.09.30			
				第四季度完成为1600名新生儿免费提供四病筛查的季度目标。	完成季度目标任务数。	2018.12.31			