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依申请公开                          三府办函〔2014〕39号
佛山市三水区人民政府办公室关于印发

佛山市三水区2014年保障性住房

建设实施方案的通知

区有关单位：

为落实我区建设2014年保障性住房的任务和要求，经区政府同意，现将《佛山市三水区2014年保障性住房建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向区国土城建水务局（住建）反映，联系电话：87781292。


佛山市三水区人民政府办公室

                    2014年5月15日


佛山市三水区2014年保障性住房

建设实施方案

为落实我区与市政府签订的《佛山市2014年住房保障工作目标责任书》，按时按质完成我区2014年保障性住房建设任务，根据《佛山市三水区保障性住房管理实施细则》（三府办〔2013〕48号印发），结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕构建和谐社会、建设幸福三水的理念，按照“政府组织、社会参与、市场运作、统筹规划、严格监管”的原则，逐步解决中低收入家庭、华侨农场危房户等群众的住房困难问题。

二、总体目标

完成上级下达我区的2014年保障性住房建设任务，缓解中低收入家庭等住房困难问题，实现华侨农场危房户“住有所居”的目标，使我区经济社会事业稳定快速发展。

三、工作任务

根据我区与市政府签订的《2014年度佛山市住房保障工作目标责任书》，我区2014年度须新开工建设保障性住房560套、华侨农场危房改造650户，基本建成保障性住房1419套、基本完成华侨农场危房改造450户。具体任务分配如下：

（一）新开工建设任务

1.保障性住房新开工建设任务（全部为公租房）。

该任务由西南街道办事处负责完成，具体落实到佛山市三水凤铝铝业有限公司公租房项目，项目位于西南街道河口左田民营开发区，由企业投资建设，可建成616套。

2.华侨农场危房改造新开工任务。

该任务由南山镇政府负责完成，具体落实到佛山市三水区南山镇危房改造项目，项目位于佛山市三水区迳口农场，新开工华侨农场危房改造650户。

（二）基本建成任务

1.保障性住房基本建成任务（全部为公租房）。

（1）区公资办负责在建的佛山市三水区对外经济开发区15区保障性住房三期工程项目，可建成540套，并完成竣工验收；

（2）西南街道办事处负责在建的佛山市三水区金芙蓉公寓公租房项目，可建成462套，并完成竣工验收；

（3）芦苞镇政府负责：在建的广东迪生电力钢构器材有限公司公租房项目，可建成270套，并完成竣工验收；在建的佛山市索菲雅网印科技有限公司公租房项目，可建成200套，基本建成。

上级下达我区保障性住房基本建成任务1419套，以上项目按需求建设，可建成保障性住房1472套，超额完成53套。

2.华侨农场危房改造基本建成任务。

该任务由南山镇政府负责完成，具体落实到佛山市三水区南山镇危房改造项目，项目位于佛山市三水区迳口农场，基本完成华侨农场危房改造450户。

四、实施计划

（一）新建任务进度及计划

1.6月底前完成新建公租房项目的选址、立项、设计、资金落实等前期准备工作；

2.10月底前完成新建公租房项目招标工作，并开始施工；

3.10月底前新开工华侨农场危房改造650户。

（二）基本建成任务进度及计划

1.在建的三水区西南城区对外经济开发区15区保障性住房三期工程,于6月底前完成竣工验收；

2.在建的佛山市三水区金芙蓉公寓公租房项目、广东迪生电力钢构器材有限公司公租房项目于10月底前完成竣工验收；

3.在建的佛山市索菲雅网印科技有限公司公租房项目于10月底前基本建成；

4.10月底前基本完成华侨农场危房改造450户。

五、保障措施及工作要求

（一）高度重视，加强领导

各相关部门要高度重视，积极配合，按时按质完成我区2014年住房保障工作目标。区公资办、西南街道办事处、芦苞镇政府、南山镇政府要加强组织领导，落实工作人员，制订具体方案。

（二）落实责任，明确职责

区国土城建水务局（住建）负责统筹全区2014年保障性住房建设工作，区委社工部负责跟进迳口华侨农场危房改造工作；区公资办、西南街道办事处、芦苞镇政府负责按任务和要求做好保障性安居工程的选址、规划、建设、分配和管理等工作，南山镇政府负责具体落实迳口华侨农场危房改造工作；区规划、财政、社保、公安、税务等部门按职能分工大力配合。

我区将参照市的做法，与区公资办、西南街道办事处、芦苞镇政府、南山镇政府签订责任书，确保2014年保障性住房建设按时完成。

（三）大力推进，考评督促

为大力推进我区2014年保障性安居工程建设工作，由区国土城建水务局（住建）与区委社工部分别牵头，组织有关职能部门加大检查力度，督促落实，并将该项工作列入年度考评。

（四）其它工作要求

1.西南街道办事处、芦苞镇政府要指导保障性住房项目建设单位建立和完善项目档案资料，确保专人保管、及时更新。

2.各相关单位须按要求做好信息公开工作。

3.区公资办、西南街道办事处、芦苞镇政府须于每月20日前将保障性住房建设进度、资金落实情况等以书面形式报送区国土城建水务局（住建），南山镇政府于每月20日前将华侨农场危房改造建设进度、资金落实情况分别向区委社工部和区国土城建水务局（住建）报送。
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