

## 三水区农业农村局开展 2020 年度水产生态健康养殖建设项目进度跟踪检查

为加快推进 2020 年度水产生态健康养殖建设项目，4 月 7 日和 12 日，我局水产股联合相关镇（街道）农业农村办公室分别对 4 个水产生态健康养殖建设项目开展跟踪检查。大塘镇的合洋水产有限公司和中显水产有限公司项目工程进度相对较快，基本完成总工程量的 70-80%。乐平镇的白泥湖高科水产养殖有限公司和西南街道绿标农业发展有限公司项目工程进度相对较慢。

为确保 2020 年度水产生态健康养殖建设项目能在建设期限内完成，水产股负责人要求项目建设单位增派人手与器械，在保证工程质量的基础上，加快项目建设推进的速度，争取尽快完成项目建设工作，并要求属地镇（街道）农业农村办公室要加强对项目的监督与指导。



白泥湖水产养殖有限公司检查现场



绿标农业发展有限公司检查现场





中显水产有限公司检查现场



合洋水产有限公司检查现场